

Утверждаю  
 Директор МБОУ Солерудниковская гимназия  
 \_\_\_\_\_ Т. Н. Сороквашина  
 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Дорожная карта МБОУ Солерудниковская гимназия  
 по введению ФГОС основного общего образования**

<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
<b>1. Создание нормативно – правовой базы введения ФГОС</b>		
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	2012 -2015гг.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Селезнева С.В., зам.директора по НМР Выборова О.В., зав. метод. кабинетом
Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ Солерудниковская гимназия о введении ФГОС ООО	2012г.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии
Разработка и приведение локальных актов ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО	2012-2015гг.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Селезнева С.В., зам.директора по НМР Осипова Т.П., зам.директора по УВР, Гегель М.Ю., зам.директора по ВР
Подготовка приказов об организации введения ФГОС ООО	Август, сентябрь 2012 г.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии
Внесение необходимых изменений в должностные инструкции педагогических работников ОУ	Октябрь, ноябрь 2012 г.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Селезнева С.В., зам.директора по НМР Осипова Т.П., зам.директора по УВР, Еремеева И.Л., зам.директора по ВР

Разработка и утверждение плана введения ФГОС ООО (по направлениям)	Декабрь 2012 г.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Селезнева С.В., зам.директора по НМР Осипова Т.П., зам.директора по УВР, Еремеева И.Л., зам.директора по ВР
Формирование списка учебников и учебных пособий, используемых в ОП в соответствии с требованиями ФГОС	2012-2013 гг.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Бычкова Л.А., зав. библиотекой Руководители кафедр
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС</b>		
Создание Координационного совета по введению ФГОС	Сентябрь 2012	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Селезнева С.В., зам.директора по НМР
Анализ условий и ресурсов ОУ по готовности к введению ФГОС ООО	Сентябрь – октябрь 2012	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Селезнева С.В., зам.директора по НМР
Создание рабочей группы по разработке основной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь 2012	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Селезнева С.В., зам.директора по НМР
Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования  * Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения  * Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного	2012 г. – 2014г.	Администрация, творческие группы  Осипова Т.П., зам.директора по УВР, рабочая группа Селезнева С.В., зам.директора по НМР  Еремеева И.Л., зам.директора по ВР Пинигина Л.А., Гегель М.Ю.

<p>учреждения</p> <p>* Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения</p> <p>* Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов</p> <p>* Разработка программы универсальных учебных действий</p>		<p>Селезнева С.В., зам.директора по НМР, рабочая группа</p> <p>Руководители кафедр</p> <p>Руководители кафедр</p>
<p>Составление и утверждение плана-графика разработки и реализации единичных проектов</p>	<p>Ноябрь 2012 г.</p>	<p>Сороквашина Т.Н., директор гимназии, Селезнева С.В., зам.директора по НМР</p>
<p>Разработка модели организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО (в т.ч. разработка программы формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ)</p>	<p>2012 -2015гг.</p>	<p>Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Селезнева С.В., зам.директора по НМР, Осипова Т.П., зам.директора по УВР, руководители кафедр</p>
<p>Разработка внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования</p>	<p>2013-2014гг.</p>	<p>Администрация, руководители кафедр</p>
<p>Проектирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода на ступени основного общего образования.</p>	<p>2013 -2017 гг.</p>	<p>Селезнева С.В., зам.директора по НМР Осипова Т.П., зам.директора по УВР, педагоги ОУ</p>
<p>Проведение инструктивных методических совещаний и</p>	<p>2012-2017гг.</p>	<p>Сороквашина Т.Н., директор гимназии;</p>

обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО		Селезнева С.В., зам.директора по НМР
<b>3. Информационное обеспечение введения ФГОС</b>		
Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения ФГОС ООО (родительские собрания, конференции, лектории, публичный отчет)	2012-2013гг.	Администрация, педагоги гимназии
Использование сайта ОУ для обеспечения постоянного доступа участников образовательного процесса к информации по вопросам введения ФГОС	2012-2017гг	Администрация, педагоги гимназии, инженер ТСО
Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО	2012-2013гг	Администрация
Создание подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ООО	2012 – 2017гг	Выборова О.В., зав. методическим кабинетом
Размещение на сайте гимназии информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе	2012-2017гг.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии Селезнева С.В., зам.директора по НМР Осипова Т.П., зам.директора по УВР Еремеева И.Л., зам.директора по ВР, Сухарев И.Б., инженер ТСО
Обеспечение публичной отчетности гимназии о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад	Июнь 2013 -2017гг	Сороквашина Т.Н., директор гимназии;

директора гимназии раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО).		
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФГОС</b>		
Изучение ФГОС основного общего образования педагогами гимназии	Сентябрь – октябрь 2012 г.	Селезнева С.В., замдиректора по НМР, Педагоги гимназии
Мониторинг уровня готовности педагогов основной школы к введению ФГОС (различные аспекты)	2012 -2017 г.	Селезнева С.В., зам.директора по НМР
Разработка системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников.	2012 – 2017 гг.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии Селезнева С.В., зам.директора по НМР
Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования	2012 г.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии Селезнева С.В., зам.директора по НМР
Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих во введении ФГОС в режиме пилотирования	2012-2015гг.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии Селезнева С.В., зам.директора по НМР
Организация участия педагогов гимназии в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования	2012-2017гг.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии Селезнева С.В., зам.директора по НМР
Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	2012-2017гг.	Селезнева С.В., зам.директора по НМР

<b>5. Создание материально- технических, финансово- экономических условий для введения ФГОС</b>		
Корректировка стимулирующей части фонда оплаты труда (определение % стимулирующей части фонда оплаты труда для участников эксперимента)	Сентябрь 2012 г.	Члены Административного совета, СМК, Председатель Управляющего совета
Корректировка сметы расходов на 2012 - 2013 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (статья 310) для приобретения оборудования	Август – сентябрь 2012 г.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии
Обеспечение оснащённости гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	2012-2017гг.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	2012 г.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Косарева З.Н., зав. хозяйством
Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО	2012 г.	Сороквашина Т.Н., директор гимназии; Бычкова Л.А., зав. библиотекой
Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к	2012-2017гг.	Сухарев И.Б., инженер ТСО

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.		
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	2012-2017гг.	Сухарев И.Б., инженер ТСО Подлесных Г.В., зав. библиотекой,